

П Р И К А З

15.06.2020 г.

№ 268

Об утверждении плана по реализации инновационного проекта

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16.12.2019 № 578-ПП «О предоставлении грантов в форме субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области», приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 17.02.2020 № 261, на основании объявления об итогах конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области в номинации «Создание условий для повышения доступности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе в дистанционной форме, для детей с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план по реализации инновационного проекта «Социализация детей с ОВЗ/инвалидностью посредством овладения ИКТ-технологиями» (прилагается).

2. Для выполнения плана создать рабочую группу работников в следующем составе:

- Шевчук В.В., директор;
- Лавренова И.В., заместитель директора по УВР;
- Иванова Е.В., заместитель директора по АХЧ;
- Батина Н.А., методист;
- Хлучина Т.А., социальный педагог;
- Тенюх Р.О., педагог дополнительного образования;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Шевчук

Рассылка: дело - 1, зам. директора по УВР - 1, зам. директора по АХЧ - 1, методист - 1, социальный педагог - 1, педагог ДО - 1.

С приказом ознакомлены:

**План по реализации инновационного проекта
«Социализация детей с ОВЗ/инвалидностью посредством овладения
ИКТ-технологиями»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Основной этап		
1.1	Разработка комплекта учебных материалов по формированию навыков пользования сайтами государственных услуг в дистанционной форме	июнь – сентябрь 2020	Тенюх Р.О. методический совет
1.2	Проведение информационной кампании о планируемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, опрос детей с ОВЗ/инвалидностью, их родителей (законных представителей) по выбору программ	июнь – август 2020	Шевчук В.В. Лавренова И.В. Хлучина Т.А. Тенюх Р.О.
1.3.	Размещение на сайте учреждения: - плана ФХД с выделенной суммой; - плана-графика закупок	июнь – август 2020	Иванова А.В.
1.4	Заключение договора на поставку и закупка компьютерного оборудования	июнь – август 2020	Иванова А.В.
1.5	Осуществление закупки компьютерного оборудования	июнь – август 2020	Иванова А.В.
1.6	Получение товара и постановка его на баланс учреждения	июнь – август 2020	Алышева Т.А.
1.7	Оформление карточки педагога под подпись и в паспорт объединения	сентябрь 2020	Алышева Т.А.
1.8	Оборудование и подготовка учебного кабинета № 25 к реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	август 2020	Шевчук В.В. Алышева Т.А.
1.9	Комплектование групп учащихся объединения «Компьютерное обучение»	август – сентябрь 2020	Тенюх Р.О.
1.10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	сентябрь – декабрь 2020	Тенюх Р.О.

	технической направленности «Компьютерная грамотность»		
1.11	Организация и проведение открытых занятий в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ	ноябрь - декабрь 2020	Тенюх Р.О. Батина Н.А.
1.12	Организация и проведение конкурсов (онлайн-конкурсов) для детей с ОВЗ/инвалидностью	ноябрь - декабрь 2020	Тенюх Р.О. Батина Н.А.
1.13	Информационное сопровождение проекта, размещение информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения	июнь - декабрь 2020	Батина Н.А. Хлучина Т.А.
2.	Заключительный этап		
2.1	Организация и проведение итогового анкетирования детей с ОВЗ/инвалидностью, родителей (законных представителей) по вопросу качества удовлетворенности предоставления образовательных услуг в объединении	ноябрь - декабрь 2020	Лавренова И.В. Тенюх Р.О.
2.2	Организация и проведение открытого городского круглого стола по итогам реализации проекта с участием родителей (законных представителей), партнеров	ноябрь 2020	Шевчук В.В. Лавренова И.В. Батина Н.А.
2.3	Освещение результатов реализации проекта в СМИ	ноябрь-декабрь	Батина Н.А. Хлучина Т.А.
2.4	Подготовка отчетов: - о достижении целевых показателей результата предоставления гранта на реализацию проекта; - об использовании средств гранта на реализацию проекта	до 10.12.2020	Лавренова И.В. Иванова А.В.
2.5	Подготовка презентации об итогах реализации проекта	до 10.12.2020	Шевчук В.В.
2.6	Предоставление в МОиН МО: - отчета о достижении целевых показателей результата предоставления гранта на реализацию проекта; - отчета об использовании средств гранта на реализацию проекта	до 15.12.2020	Шевчук В.В.