

Паспорт проекта
«Социализация детей с ОВЗ/инвалидностью посредством овладения
ИКТ-технологиями»

по номинации

«Создание условий для повышения доступности дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе в
дистанционной форме, для детей с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья»

1. Сведения об организации, представляющей проект:
 - 1.1. Полное и краткое наименование организации: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» / ЦВР
 - 1.2. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон и электронный адрес руководителя организации: Шевчук Валерий Викторович, директор, 8(51552) 57440, cvr2007@yandex.ru
 - 1.3. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон и электронный адрес контактного лица, ответственного за разработку и реализацию проекта: Лавренова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР, 8(81552)57151, cvr2007lavrenova@yandex.ru
 - 1.4. Учредитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Цель, задачи и краткое описание проекта с обоснованием его актуальности и инновационности:

Владение детьми ИКТ-компетенциями необходимо и актуально в современном обществе. Анализ запросов в организации города, результаты опроса детей с ОВЗ/инвалидностью, родителей (законных представителей) выявили потребность в образовательных услугах по обучению детей ИКТ-технологиям. Для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности на базе учреждения требуется обновление компьютерного оборудования.

Цель проекта - повышение ИКТ-компетентности детей с инвалидностью и/или ОВЗ для социализации в современном информационном обществе.

Задачи:

 - 1) разработка дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса;
 - 2) обеспечение доступности образовательных услуг, в т.ч. в дистанционной форме, по обучению детей данной категории ИКТ-технологиям;
 - 3) формирование навыков работы с программными продуктами,

использования их в повседневной жизни, развитие творческих способностей учащихся.

3. Объем средств, привлекаемых для реализации проекта, в том числе:

- средств гранта из областного бюджета – 400000,00 рублей;
- привлекаемых внебюджетных средств – 40000,00 рублей.

4. Информация о наличии у организации организационно-технологических, методических и кадровых ресурсов для реализации заявленного проекта:

Организационно-технологические ресурсы: учреждение имеет учебный кабинет площадью 65,1 кв. м, подключение к Интернету, частично оборудованное рабочее место педагога (компьютер), проектор, экран, новую учебную мебель с регулировкой под рост учащихся в соответствии с требованиями СанПиН.

Методические ресурсы:

ЦВР - многопрофильная образовательная организация, осуществляющая обучение по дополнительным общеразвивающим программам 5-ти направленностей.

Характерной особенностью деятельности ЦВР является обновление содержания образования через постоянное совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса, применение современных образовательных технологий: здоровьесберегающих, творческой и проектной деятельности в целях достижения оптимального уровня образования и развития учащихся, повышения качества образования.

В ЦВР реализуются дополнительные общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия: «Пересвет-1» (совместно с Хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский») и «Арктика: твой выбор» в рамках регионального профориентационного проекта «Учись и работай в Арктике!».

Учреждение имеет опыт работы с детьми с повышенными образовательными потребностями и детьми с ограниченными возможностями здоровья (реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной и технической направленности). В частности, разработан пакет дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ («Компьютер – друг», «Компьютерная грамотность», «Web-дизайн», «Компьютерная графика и анимация», «Основы программирования», «Сборка, настройка и ремонт ПК»).

Учреждение – победитель Конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования и дополнительного образования детей Мурманской области в 2016 году по инновационному проекту «Развитие инновационного направления спортивно-технического творчества в учреждении дополнительного образования»; лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – Лучшая организация

дополнительного образования - 2018»; победитель регионального этапа XV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Мой любимый вид спорта» (2019) и др.

Педагоги и учащиеся ЦВР - постоянные участники конкурсов педагогического мастерства, профессиональных Интернет-сообществ, творческих конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня.

Кадровые ресурсы:

Разработку и сопровождение проекта осуществляет рабочая группа в составе: директор учреждения (руководитель проекта); зам. директора по УВР (координатор); зам. директора по АХЧ (материально-техническое обеспечение проекта); методист (методическое сопровождение проекта); социальный педагог (социально-педагогическое сопровождение детей); педагог дополнительного образования – руководитель объединения «Компьютерное обучение», имеющий высшее профессиональное педагогическое образование (специализация - учитель физики, информатики), педагогический стаж 23 года, соответствие занимаемой должности, прошедший обучение на курсах повышения квалификации по программам «Интернет вещей» (17-27.10.2017 г., ГБУ ДО «РЦВР», 124 часа), «Актуальные вопросы работы педагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ» (15-31.01.2019 г., АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», г. Киров, 72 часа).

5. Информация о привлекаемых к реализации проекта партнерах и их роли в проекте:

1) ГОБОУ «Оленегорская КШИ», отделение реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Оленегорский «КСЦОН»: получение информации о потребности в образовательных услугах по обучению ИКТ-технологиям учащихся с ОВЗ/инвалидностью, помощь в организации и проведении опроса по выбору дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, комплектовании групп учащихся, анкетировании по вопросу качества предоставления образовательных услуг;

2) ООО «Энергосервис» (Генеральный директор Пьянков Ю.В.): оказание спонсорской помощи (договор пожертвования).

6. Индикаторы и показатели эффективности реализации проекта:

1) наличие оснащенного учебного кабинета компьютерным оборудованием (6 системных блоков);

2) наличие и реализация новых (с обновленным содержанием) дополнительных общеразвивающих программ технической направленности по обучению ИКТ-технологиям учащихся с ОВЗ/инвалидностью (2 программы);

3) использование в образовательном процессе комплекта учебных материалов, включающем в себя разработку алгоритма создания личных кабинетов для получения государственных услуг через сеть Интернет

- (получение паспортов, запись к врачу, запрос различных справок и др.);
- 4) организация и проведение открытых занятий в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, конкурсов (онлайн-конкурсов) для учащихся данной категории (2 открытых занятия, 2 конкурса);
- 5) удовлетворенность детей с ОВЗ/инвалидностью, родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг в объединении (по результатам опроса).

7. Информация об устойчивости и транслируемости проекта после истечения сроков реализации проекта за счет средств гранта:

В перспективе учреждение планирует:

- 1) провести открытый городской круглый стол по итогам реализации проекта с участием родителей (законных представителей), партнеров;
- 2) осуществлять дистанционное индивидуальное обучение ИКТ-технологиям детей с ОВЗ/инвалидностью (маломобильных групп) по запросам родителей (законных представителей);
- 3) увеличить охват образовательными услугами учащихся с ОВЗ/инвалидностью.

План мероприятий («дорожная карта») проекта

№ п/п	Срок реализации	Мероприятие	Ожидаемый результат и формат подтверждения результата	Количественный показатель эффективности мероприятия	Значение показателя
I.	<i>Подготовительный этап</i>				
1.	март 2020	Сбор и обработка информации о количестве детей с инвалидностью и/или ОВЗ в г. Оленегорске (Комитет по образованию Администрации г. Оленегорска)	наличие информации о количестве детей с ОВЗ/инвалидностью в возрасте 10-18 лет в городском образовательном пространстве; информационная справка о количестве детей данной категории	85 чел.	количество детей с ОВЗ/инвалидностью в возрасте 10-18 лет
2.	март 2020	Составление необходимого перечня компьютерного	наличие перечня необходимого компьютерного оборудования	6 системных блоков	полное представление о заявленном

		оборудования для реализации дополнительных общеразвивающих программ			оборудовани и
3.	март 2020	Составление бюджета проекта	наличие бюджета проекта	440 тыс. руб.	сумма по бюджету проекта
II.	Основной этап				
4.	апрель – май 2020	Разработка новых (с обновленным содержанием) дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, комплекта учебных материалов по формированию навыков пользования сайтами государственных услуг в дистанционной форме	новые (и с обновленным содержанием) дополнительные общеразвивающие программы технической направленности для учащихся с ОВЗ/инвалидностью, комплект учебных материалов по формированию навыков пользования сайтами государственных услуг; приказ об утверждении программ	2 программы, комплект учебных материалов	количество программ, комплектов учебных материалов
5.	апрель – май 2020	Проведение информационной кампании о планируемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, опрос детей с ОВЗ/	информирование детей, родителей (законных представителей) о планируемых к реализации дополнительных общеразвивающих программах, результаты опроса, аналитическая справка	до 50 чел.	количество респондентов

		инвалидностью, их родителей (законных представителей) по выбору программ			
6.	апрель 2020 май – август 2020	Заключение договора на поставку и закупка компьютерного оборудования	наличие договора на поставку компьютерного оборудования, приобретение и поставка компьютерного оборудования	1 договор с ООО «НР», г. Мурманск; 6 системных блоков	заключение договора (прямого) с единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44; количество компьютерного оборудования
7.	август 2020	Подготовка учебного кабинета к реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	наличие учебного кабинета, оснащенного компьютерным оборудованием	6 системных блоков	количество компьютерного оборудования
8.	август – сентябрь 2020 сентябрь – декабрь 2020 январь – май 2021	Комплектование групп учащихся объединения «Компьютерное обучение», реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	формирование личных дел учащихся объединения «Компьютерное обучение», приказ об открытии групп	2 группы/ 12 учащихся	количество групп/ учащихся
9.	ноябрь -	Организация и	планы-	2 открытых	количество

	декабрь 2020	проведение открытых занятий в рамках реализации дополнительн ых общеразвиваю щих программ	конспекты открытых занятий, аналитическая справка об их проведении	занятия	открытых занятий
10	ноябрь - декабрь 2020	Организация и проведение конкурсов (онлайн- конкурсов) для детей с ОВЗ/инвалидн остью	Положения о проведении конкурсов (онлайн- конкурсов); результаты участия учащихся данной категории в конкурсах	2 конкурса	количество конкурсов
11.	апрель - декабрь 2020	Информационн ое сопровождение проекта	публикации информации о ходе реализации проекта в СМИ	5 публикаций	количество публикаций
III.	<i>Заключительный этап</i>				
12.	декабрь 2020	Организация и проведение итогового анкетирования детей с ОВЗ/инвалидн остью, родителей (законных представите- лей) по вопросу качества удовлетворенн ости предоставлени я образовательн ых услуг в объединении	результаты итогового анкетирования, аналитическая справка	до 30 чел.	количество респонденто в

13.	декабрь 2020	Подготовка отчета и презентации об итогах реализации проекта	предоставление отчета в МОиН МО, презентация об итогах реализации проекта	1/1	количество отчетов, презентаций
-----	-----------------	--	--	-----	---------------------------------

Бюджет проекта

№ п/п	Направление расходов*	Связь с мероприятиями проекта (указать порядковый номер мероприятия в «дорожной карте»)	Расчет суммы расходов	Источник финансирования	
				Средства гранта в форме субсидии из областного бюджета	Внебюджетные средства
Закупка компьютерного оборудования:					
1.	Системный блок DLX Office: Intel Core i3 9100F/GV-N1050D5-2GD/DDR4-16Gb/HDD-1Tb/550W/Wi n10Pro/Office H&St2019/ Photoshop/Кла виатура/ Мышь	2, 3, 6	1 шт. x 76 800,00 = 76 800,00	76 800,00	0

n10Pro/Office H&St2019 /Photoshop/Кла виатура/Мы шь				
Итого:			400 000,00	40 000,00

Директор ЦВР  В.В. Шевчук

Начальник
МУО «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»  С.А. Валдаева

