

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
ШУМИЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ**

Ленинградская область, Приозерский район, п. Сапёрное

**ПРИКАЗ
(распоряжение)**

Номер документа	Дата составления
18	12.09.2017г.

**О создании рабочей группы по разработке Программы развития
МУДО «Шумиловская ДШИ» на 2018-2021 год**

На основании п.7. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью совершенствования и развития образовательного процесса в условиях изменяющихся потребностей государства, общества и личности и качественной подготовки Программы развития МУ ДО «Шумиловская ДШИ» на 2018-2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития МУ ДО Шумиловская ДШИ» на 2018-2022г.г. в следующем составе:

Максимук Е.И. – Директор
Вольнец М.В. – председатель педагогического совета
Шевченко Р.Р. – Зав. отделения хореографии
Карпонина Н.Д. – преподаватель класса сольного пения
Маршакова Н.Е. – преподаватель класса фортепиано
Петрусевич Т.В. – завхоз, делопроизводитель

3. Утвердить план разработки Программы развития школы (Приложение 1)

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


 Е.И. Максимук

План разработки Программы развития МУ ДО «Шумиловская ДШИ»

Этапы	Результаты	Сроки
I. Подготовка к работе		
Организация рабочей группы, их обучение и обеспечение ресурсами	1. Решение Педагогического совета 2. Приказ "О создании рабочей группы по разработке программы развития МУ ДО «Шумиловская ДШИ» на 2018-2022г.г."	Сентябрь 2017 год
II. Разработка программы		
1. Проблемный анализ состояния дел в образовательном учреждении 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа	Перечень ключевых проблем образовательного учреждения и их причин	Октябрь - ноябрь 2017 год
Конкретизация целей развития образовательного учреждения	Цели развития образовательного учреждения	Декабрь 2017
Разработка плана действий по реализации идей программы развития, включая управленческое сопровождение	Конкретный, контролируемый план действий	Январь 2018
Редактирование текста программы развития	Первый вариант программы развития	Февраль 2018
III. Экспертиза, подведение итогов		
Оценка и первичная корректировка программы развития в образовательном учреждении	Программа развития с внесенными изменениями	Февраль 2018
Передача программы развития на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы экспертами	Заключение независимых внешних экспертов. Программа развития с внесенными изменениями	Март-апрель 2018
Информирование коллектива о ходе работы, организация обсуждения и утверждения программы развития (при необходимости повторяется несколько раз на разных этапах готовности программы)	Протокол заседания рабочей группы. Программа развития, утвержденная коллективом образовательного учреждения	Заседание педагогического совета, совещание
Представление и защита программы руководством образовательного учреждения	Итоговое решение о переходе к реализации программы развития.	Решение педагогического совета, Приказ директора школы, июнь 2018 г.